

## DECRETO DEL DIRIGENTE

**Oggetto: C.O.TVT – D.Lgs. 50/2016 - D.G.R. n. 690/2015 - Decreto n. 234/2019 - Aggiudicazione efficace lavori di messa in sicurezza del capannone lavorazioni e ricovero attrezzi al vivaio S.Gualberto di Pollenza (MC) alla Ditta 3D COSTRUZIONI srl . Affidamento lavori aggiuntivi di impermeabilizzazione canaline di scolo - Importo complessivo Euro 1.000,00 oltre l'I.V.A. dovuta per legge compresi oneri per la sicurezza– CIG Z682894786 – Bilancio 2019**

**VISTO** il documento istruttorio riportato in calce al presente decreto e ritenuto, per i motivi riportati nello stesso e che vengono condivisi, di emanare il presente atto;

**VISTA** l'attestazione della copertura finanziaria da parte del responsabile della struttura competente dell'A.S.S.A.M.;

**VISTA** la L.R. 14.01.1997 n.9 "Istituzione dell'agenzia per i servizi nel settore agroalimentare delle Marche (A.S.S.A.M.). Soppressione dell'Ente di Sviluppo Agricolo delle Marche (ESAM)" (BUR 23.01.1997 n.7) e s.m.i.;

**VISTA** la L.R. 18.05.2004 n.13 "Norme concernenti le agenzie, gli enti dipendenti e le aziende operanti in materia di competenza regionale" (BUR 27.05.2004 n.54);

**VISTO** il bilancio preventivo economico dell'A.S.S.A.M. per l'anno 2019, costituito dal conto economico, nota integrativa e programma di attività, approvato con decreto del Direttore n. 218 del 05.12.2018;

**VISTO** il Regolamento per l'acquisizione di lavori servizi e forniture sotto soglia, approvato con decreto del Direttore n. 302 del 03.05.2019, nonché il D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;

## DECRETA

- di approvare l'ordine di servizio n.1 emesso dal Direttore Lavori delle opere di messa in sicurezza del capannone ricovero attrezzi e lavorazioni sito al vivaio S.Gualberto di Pollenza (MC), ing. D'Ercoli Francesco, concernenti ulteriori lavori finalizzati all'impermeabilizzazione interna dei canali di scoli delle acque piovane poste sul cornicione del capannone ricovero attrezzi e lavorazioni al vivaio S.Gualberto di Pollenza (MC), per un importo complessivo di Euro 1000,00 I.V.A. dovuta per legge inclusa, comprensivi degli oneri per la sicurezza ai sensi dell'art. 100 del D.Lgs. n. 81/20018 (allegato1);
- di prendere atto della attestazione di copertura finanziaria sul Bilancio ASSAM 2019 - Centro Operativo Gestione Risorse Finanziarie, Strumentali, Patrimoniali, Contratti, Sicurezza sul Lavoro e Servizi Informatici, Progetto "Patrimonio", cod. 10.1, "Beni strumentali –Manutenzione beni immobili" - codice 206005;
- di impegnare sul bilancio ASSAM 2019 - Centro Operativo Gestione Risorse Finanziarie, Strumentali, Patrimoniali, Contratti, Sicurezza sul Lavoro e Servizi Informatici, Progetto



- “Patrimonio”, cod. 10.1, “Beni strumentali – Manutenzione beni immobili” - codice 206005, la somma complessiva di euro 1.000,00 IVA inclusa;
- di liquidare la somma suddetta di Euro 1.000,00 IVA compresa, così come di seguito indicato:
    - Euro 819,67 I.V.A. esclusa, a favore della ditta 3D COSTRUZIONI srl di Macerata P.I. 01972770430 previa regolare esecuzione delle opere;
    - Euro 180,33 a favore dell’Agenzia delle Entrate, a titolo di I.V.A. da versare all’Erario per la scissione dei pagamenti, ai sensi dell’art. 17-ter del D.P.R. 26.10.1972 n. 633, così come integrato e modificato dal DL n.50/17 convertito con modifiche dalla legge n.96/17;
  - di dichiarare, in relazione al presente provvedimento, ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n. 445/2000, di non trovarsi in situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi, e di attestare l’avvenuta verifica dell’inesistenza di altre situazioni di conflitto di interesse ai sensi dell’art. 6 bis della L.n. 241/90 , degli artt. 6 e 7 del D.P.R. 62/2013 e della D.G.R. 64/2014 e dell’art. 42 del D.Lgs. n. 50/2016;
  - di pubblicare il presente atto per estremi sul Bollettino Ufficiale Regionale;
  - di provvedere alla pubblicazione in forma integrale del presente atto nel sito [www.assam.marche.it](http://www.assam.marche.it).

**IL DIRIGENTE**  
*(Dott. Uriano Meconi)*

Documento informatico firmato digitalmente



## DOCUMENTO ISTRUTTORIO

### Normativa di riferimento

- L.R. 14.01.1997 n. 9 e s.m.i;
- L.R. 18.05.2004 n. 13;
- D.G.R. Marche n. 621 del 08.06.2004;
- D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
- D.L. n. 95/2012, convertito con Legge n. 135/2012;
- Regolamento per l'acquisizione di lavori servizi e forniture sotto soglia, approvato con decreto del Direttore n. 302 del 03.05.2019;
- Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell'A.S.S.A.M., approvato con decreto dell'Amministratore Unico n. 131 del 23.09.2014;
- D.G.R. Marche n. 690 del 24.08.2015;
- Decreto del dirigente n. 204 del 17.06.2019.

### Motivazione

La Regione Marche, con D.G.R. n. 690/2015, ha approvato lo schema di convenzione per la gestione, da parte dell'ASSAM, degli immobili regionali conferiti in uso alla medesima Agenzia.

Con nota ASSAM n. 8242 del 12/10/2018 è stata trasmesso alla Regione Marche il riepilogo dei principali interventi di cui alla DGR 690/2015, che saranno realizzati negli anni 2018 e 2019; fra questi figura la messa in sicurezza del capannone ricovero attrezzi e lavorazioni al vivaio S. Giovanni Gualberto di Pollenza, che presenta segni di distacco nella zona esterna dei cornicioni, dovuta anche ai recenti eventi tellurici. Attualmente l'area interessata è stata posta in sicurezza precludendo il transito e l'accesso sia del personale interno che di terzi.

Al fine di procedere alla predisposizione della relativa pratica edilizia necessaria alla realizzazione delle opere è stata effettuata una indagine di mercato consultando 5 professionisti ai quali è stato richiesto di formulare un'offerta per le prestazioni tecniche di cui al punto precedente.

A seguito dell'indagine di mercato con Decreto del Dirigente n. 155 del 23/4/19 l'incarico è stato affidato all'ing. D'Ercoli Francesco, per un importo di euro 2.410,72 IVA ed oneri inclusi.

L'ing. D'Ercoli ha quindi trasmesso gli elaborati progettuali per un importo complessivo di euro 19.150,79, oltre all'I.V.A. dovuta per legge, di cui Euro 2.641,74 per gli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, contenente – ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016 - i seguenti elaborati:

- Relazione tecnica e di sopralluogo
- computo metrico estimativo ;
- elaborati grafici
- quadro economico.

Molto sinteticamente gli interventi di risanamento previsti riguardano fra l'altro la realizzazione di un presidio dei tamponamenti costituiti da pannelli in cemento armato prefabbricato, mediante incollaggio di piastre di acciaio; il risanamento superficiale del calcestruzzo dei pannelli esterni di tamponamento e dei cornicioni nonché il rinforzo della capriatina in c.a. mediante l'applicazione di una lamina in pultruso di carbonio ed applicazione di silicone come stuccatura.

I Lavori a corpo soggetti a ribasso d'asta assommano ad € 16.509,05 ; l'importo degli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta somma ad euro 2,641,74.



Detta progettazione è stata approvata con Decreto n. 204 del 17/6/2019; contestualmente all'approvazione con lo stesso atto è stata autorizzata ai sensi dell'art. 4, commi 3 e 6, del Regolamento per l'acquisizione di lavori, servizi e forniture sotto soglia, approvato con Decreto del Direttore n. 302 del 3/05/2019, una RDO sul MEPA, conformemente ai principi stabiliti all'art.36, comma 2, lettera b) del D.lgs n.50/2016.

Sono state coinvolte n. 9 ditte; entro i tempi stabiliti dalla gara è pervenuta una sola offerta da parte della ditta 3D COSTRUZIONI srl di Macerata P.I. 01972770430 pari ad Euro 14.000,00 IVA esclusa, ritenuta congrua (Offerta economica prot. ASSAM n. 4819 del 05.06.2019), acquisita al protocollo ASSAM n. 5631 del 5/7/19.

Con Decreto del Dirigente n. 234 del 29/07/2019 lavori di che trattasi, furono affidati previa verifica del possesso requisiti ai sensi dell'art. 80 del D.Lgs. 50/2016, alla ditta 3D COSTRUZIONI srl di Macerata P.I. 01972770430 per un importo di 16.509,05, IVA esclusa, oltre ad Euro 2.641,74 per i costi aggiuntivi della sicurezza, ai sensi dell'art. 100 del D.Lgs. n. 81/20018, per un totale complessivo di Euro 20.302,92 IVA compresa, (imponibile Euro 16.641,74 - IVA 3.661,18).

In occasione dell'esecuzione delle suddette opere è stato segnalato un cattivo stato di conservazione della guaina che copre i canali di scolo laterali.

In fase di progettazione, non essendo stato montato il ponteggio, il tecnico incaricato non è potuto accedere ed ispezionare in modo accurato la copertura; le foto aree non consentivano inoltre di valutare esattamente lo stato di conservazione della guaina.

Una volta avviati i lavori è stato preso atto della necessità di correggere la regimazione delle acque meteoriche delle gronde – intervento necessario per la conservazione del calcestruzzo esistente – sovrapponendo una nuova guaina a quella esistente.

A tale riguardo la Direzione Lavori ha emesso l'ordine di servizio n. 1 con il quale viene richiesto alla ditta affidataria di installare una ulteriore guaina bituminosa sovrapponendola a quella esistente; l'importo previsto per questi ulteriori lavori – pari a 1000 euro IVA inclusa - trova capienza finanziaria nel quadro economico nelle spese per imprevisti. La ditta, secondo quanto asserito dalla D.L., si è dichiarata disposta ad eseguire i predetti interventi nel limite della somma stabilita.

La relativa spesa fa carico al Bilancio ASSAM 2019, Centro Operativo Gestione Risorse Finanziarie, Strumentali, Patrimoniali, Contratti, Sicurezza sul Lavoro e Servizi Informativi, Progetto "Patrimonio", cod. 10.1, "Beni Strumentali – Manutenzione Beni Immobili" - codice 206005.

### **Esito dell'istruttoria e proposta**

Per quanto esposto si propone di procedere all'adozione di un atto conforme alle risultanze dell'istruttoria al fine:

- di approvare l'ordine di servizio n.1 emesso dal Direttore Lavori delle opere di messa in sicurezza del capannone ricovero attrezzi e lavorazioni sito al vivaio S.Gualberto di Pollenza (MC), ing. D'Ercoli Francesco, concernenti ulteriori lavori finalizzati all'impermeabilizzazione interna dei canali di scoli delle acque piovane poste sul cornicione del capannone ricovero attrezzi e lavorazioni al vivaio S.Gualberto di Pollenza (MC), per un importo complessivo di Euro 1000,00 I.V.A. dovuta per legge inclusa, comprensivi degli oneri per la sicurezza ai sensi dell'art. 100 del D.Lgs. n. 81/20018 (allegato1);
- di prendere atto della attestazione di copertura finanziaria sul Bilancio ASSAM 2019 - Centro Operativo Gestione Risorse Finanziarie, Strumentali, Patrimoniali, Contratti, Sicurezza sul Lavoro e Servizi Informatici, Progetto "Patrimonio", cod. 10.1, "Beni strumentali –Manutenzione beni immobili" - codice 206005;



- di impegnare sul bilancio ASSAM 2019 - Centro Operativo Gestione Risorse Finanziarie, Strumentali, Patrimoniali, Contratti, Sicurezza sul Lavoro e Servizi Informatici, Progetto "Patrimonio", cod. 10.1, "Beni strumentali – Manutenzione beni immobili" - codice 206005, la somma complessiva di euro 1.000,00 IVA inclusa;
- di liquidare la somma suddetta di Euro 1.000,00 IVA compresa, così come di seguito indicato:
  - Euro 819,67 I.V.A. esclusa, a favore della ditta 3D COSTRUZIONI srl di Macerata P.I. 01972770430 previa regolare esecuzione delle opere;
  - Euro 180,33 a favore dell'Agenzia delle Entrate, a titolo di I.V.A. da versare all'Erario per la scissione dei pagamenti, ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. 26.10.1972 n. 633, così come integrato e modificato dal DL n.50/17 convertito con modifiche dalla legge n.96/17;
- di dichiarare, in relazione al presente provvedimento, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000, di non trovarsi in situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi, e di attestare l'avvenuta verifica dell'inesistenza di altre situazioni di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6 bis della L.n. 241/90 , degli artt. 6 e 7 del D.P.R. 62/2013 e della D.G.R. 64/2014 e dell'art. 42 del D.Lgs. n. 50/2016;
- di pubblicare il presente atto per estremi sul Bollettino Ufficiale Regionale;
- di dichiarare, in relazione al presente provvedimento, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000, di non trovarsi in situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi, e di attestare l'avvenuta verifica dell'inesistenza di altre situazioni di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6 bis della L.n. 241/90 , degli artt. 6 e 7 del D.P.R. 62/2013 e della D.G.R. 64/2014 e dell'art. 42 del D.Lgs. n. 50/2016;
- si propone la pubblicazione del presente atto per estremi sul Bollettino Ufficiale Regionale ed in forma integrale nel sito [www.assam.marche.it](http://www.assam.marche.it).

## **IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO**

**(dr.ssa Lorella Brandoni)**

**Documento informatico firmato digitalmente**

**ALLEGATI**  
**("N. 1 allegato")**

